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Bakalářská práce obsahuje vybrané části stavebně technologické studie pro objekt 
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Bachelor thesis contains selected parts of the building and technological studies for building 
an educational center in ENVI Vysoke Pole. That the processing of documentation is 
primarily a technological study of the implementation of the main technological stages for the 
specified object, time and financial plan construction, the basic concept of building operation, 
itemized budget with bills of quantities, technological regulation for the implementation of the 
double-skinned walls, security measures for the implementation of monolithic reinforced 
concrete ceiling and control test plan.  
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Cílem této práce je vypracování stavebně technologické studie Environmentálního  
centra. Stavebně technologická studie je rozsáhlá část procesu výstavby. V našem případě 
jsme se zaměřili na provedení tří hlavních etap, kterými jsou zemní práce, základy a hrubá 
vrchní stavba. 
Tato bakalářská práce vychází ze zapůjčených podkladních materiálu pro výstavbu 
environmentálního centra ve Vysoké Poli, v okrese Zlín. Cílem tohoto projektu bylo 
vybudovat soubor objektů, které budou dostatečně splňovat požadavky pro výuku odborné i 
laické veřejnosti na ochranu přírody a krajiny. V rámci této studie se budeme věnovat 
stavebnímu objektu - 01 Vzdělávací centrum.  
 Tento objekt je uvažován jako zděný o půdorysných rozměrech 17,66 x 6,16 m 
založený na monolitické základové desce. Vodorovné nosné konstrukce jsou dvojího typu a 
to, železobetonová monolitická konstrukce, která je nad prvním podzemním podlažím a 
dřevěný trámový strop se záklopem nad prvním nadzemním podlažím. Střecha je uvažována 
jako jednoplášťová šikmá. 
  
 Zaměření této práce je dále rozděleno na textovou a výkresovou část. V textové části 
je popisována technologická studie realizace hlavních technologických etap, které je 
soustřeďováno na zemní práce, základy a vrchní stavbu. Na to navazuje základní koncepce 
staveništního provozu a bezpečnostní opatření při provádění železobetonové monolitické 
stropní konstrukce. Detailněji je popisován postup provedení dvouplášťové obvodové stěny. 
Celou textovou část pak uzavírá kontrolní a zkušební plán navazující na bezpečnostní opatření 
vybrané etapy.  
 
 Výkresovou část tvoří stavební výkresy pro technologickou přípravu staveniště. 
Nedílnou součástí je pak časový harmonogram a finanční plán výstavby, společně 
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1.1. Zemní práce 
 
1.1.1. Návaznost na předchozí technologické etapy 
Vzhledem k tomu, že se jedná o první etapu výstavby, nenavazuje na žádnou 
předcházející technologickou etapu. Před započetím etapy zemních práce je třeba provést 
předání staveniště hlavnímu zhotoviteli stavby. O tomto předání musí být proveden zápis 
(protokol o předání a převzetí staveniště) a zároveň musí být vše zapsáno do stavebního 
deníku. 
 
1.1.2. Jednotlivé části technologické etapy 
 V této technologické etapě budou provedeny následující práce: 
− skrývka ornice 
− oplocení staveniště 
− zřízení zařízení staveniště 
− příprava prostoru pro provedení základových pasů a jejich výkop 
− vytyčení inženýrských sítí 
− určení a vytyčení hlavní polohové osy staveniště 
 
1.1.3. Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 
 V následujících bodech bude popsáno provedení jednotlivých částí dané technologické 
etapy. Součástí bude i složení pracovních čet a použitá mechanizace.  
 
1.1.3.1. Skrývka ornice 
 Skrývka ornice bude probíhat na celé ploše investora. V tomto území se nenachází 
žádný jiný porost než tráva, tudíž není třeba s jinými okolnostmi počítat. Skrývka ornice bude 
provedena v prostoru budovaných objektů, v uvažovaném prostoru zařízení staveniště a také 
v prostoru staveništní komunikace, která vede v místech budoucí komunikace mezi objekty. 
Část zeminy bude uskladněna na staveništi pro využití terénních úprav v okolí objektu. Zbylá 
zemina bude odvozena na nejbližší skládku investora, která je od staveniště vzdálená cca 
2,5 km. Místo, na kterém bude ornice na staveništi uložena, je patrné z výkresu č. 02 – 
Koncept zařízení staveniště. Plocha sejmuté ornice se rovná 2 500 m2, o maximální tloušťce 
300 mm. Je důležité dbát na to, aby při snímání ornice nedošlo k promísení s neúrodnými 
vrstvami půdy.  
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Postup při skrývce ornice bude následující: 
 Vzhledem k tomu, že pozemek je svažitý, je potřeba provádět tyto práce s ohledem na 
směr vrstevnic. A proto, je nutné uvažovat, způsob pohybu mechanizace, která bude tuto 
činnost provádět. Délka jednoho záběru nesmí být delší než 60 m, což by s ohledem na 
nejdelší rozměr skrývané části, nemělo být překážkou. Nahrnutá ornice bude přesouvána na 
místo mezideponie za použití rypadla na kolovém podvozku a dozeru. Po dovršení rozměrů 
skládky ornice (viz příloha č. 02) bude zbylá ornice naložena na nákladní automobil a 
odvezena na skládku. Naložení a odvoz zbylé zeminy bude provedeno současně s prováděním 
výkopů pro základové konstrukce.  
 
Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 
 K vlastnímu provádění skrývky ornice bude použit dozer na pásovém podvozku 
CATERPILLAR D6N. Pro přesunutí zeminy na mezideponii a nakládání zbylé zeminy bude 
použito rypadlo na kolovém podvozku CATERPILLAR 434F. V této části dané etapy 
výstavby nebude nutné využití jiných mechanismů. Pomocní pracovníci budou potřebovat 
krumpáč, lopatu, rýč a kolečko (pro případné dočištění skrývky) a osobní ochranné pracovní 
prostředky (pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vestu a přilbu).  
Popis Označení Základní parametry Činnost 
Nákladní 
automobil 
TATRA T815 Objem korby: 9,0 m3 
Výkon motoru: 352 kW (442k) 
Max. rychlost: 85 km/h 
Korba: třístranná sklopná 




Pásový dozer CATERPILLAR 
D6N 
Objem radlice: 3,2 m3 
Výkon motoru: 112 kW  
Měrný tlak: 0,33 – 0,51 bar 
Provozní hmotnost: 17 t 





Výkon mot.: 71 kW 
Obj. lop. nakladače: 1,15 m3 
Obj. lop. rypadla:0,08-0,29 m3 
Max. hloub. dosah: 3,5 m 
Max. dosah: 5,3 m 
Provozní hmotnost: 7 t 
Výkop jámy pro 
základ. desku 
nakládání ornice 




Složení pracovní čety: 
 vedoucí pracovní čety   1 
 obsluha dozeru    1 
 obsluha rypadla     1 
 pomocní pracovníci   2 
 Celkem    5 
 
1.1.3.2. Oplocení staveniště 
 Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení. Při vjezdu na staveniště 
bude do mobilního oplocení na dvou místech osazena brána, která bude sloužit pro vjezd a 
výjezd vozidel na staveniště a vstup pracovníků na staveniště. Rozmístění oplocení je 
znázorněno na výkresu č. 02 – Koncept zařízení staveniště.  
 Hlavními prvky mobilního oplocení jsou plotové patice a dílce. V tomto případě 
budou použity ocelové pozinkované plotové dílce o rozměrech 3,5 x 2,0 m. Rozměry ok dílců 
jsou 100  x 200 mm. Pro stabilizaci plotových dílců budou použity betonové plotové patice o 
rozměrech 220 x 610 x 120 mm se 6 otvory, do kterých je možné zasunout konce plotových 
dílců. Pro jejich vzájemné spojení budou použity ocelové pozinkované zajišťovací spony tl. 
2,5 mm.   
 Pro vjezd a výjezd na staveniště bude mezi mobilní oplocení vložena dvoukřídlová 
brána o výšce 2,0 m a šířce 4166 mm. Rozmístění těchto prvků je znázorněné na výkresu 
č. 02 – Koncept zařízení staveniště.   
Popis Označení Základní specifikace Funkce 
Plotový dílec Plotový panel 
F2 3500/2000 mm 
pozinkovaný 
Výška dílce: 2000 mm 
Šířka dílce: 3500 mm 
Průměr drátu: 3,5 mm 
Nosná 
Plotová patice Betonový 
podstavec se 6ti 
otvory 
Šířka: 220 mm 
Délka: 610 mm 
Výška: 120 mm 
Počet otvorů: 6 
Nosná 
Spojka dílců Mobilní spojka 
panelu 
Povrchová úprava: Zn 








2000 x 4166 mm 
Výška: 2000 mm 
Šířka: 4166 mm 
Vjezd a výjezd 
ze staveniště 
Tab. 1.2 – Výpis použitých prvků oplocení staveniště 
 
Postup montáže oplocení staveniště 
 Před samotným započetím montáže mobilního oplocení budou nejprve osazeny dvě 
dvoukřídlé brány, kdy jedna bude pro vjezd a druhá pro výjezd ze staveniště, čímž zajistíme 
jednosměrný provoz po staveništi. Po osazení těchto bran, můžeme navázat montáží 
plotových dílců. 
 Montáž dílců bude probíhat následovně: dílec bude vždy zasunut do středové díry 
patky a ta bude pootočena kolmo k plotovému dílci z důvodu zajištění co největší stability. Po 
namontování několika výše popsaných prvků dojde k postupnému spojování pomocí 
mobilních spojek. Na každý spoj bude použita vždy jedna spojka. Po zkompletování těchto 
prvků, dojde k vyvěšení zákazových značek pro vstup na staveniště nepovolaným osobám.  
 
 Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 
 Při provádění těchto prací nebude potřeba žádné mechanizace, ale pracovníci budou 
potřebovat kalibrované měřicí přístroje, krumpáče, lopaty (na případné srovnání povrchu pod 
patkou) a ochranné pracovní prostředky (pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice a přilbu). 
Na sepnutí plotových dílců budou potřebovat šestihranný klíč č. 13.  
 
Složení pracovní čety: 
 vedoucí pracovní čety   1 
 pomocní pracovníci    4 
Celkem    5 
 
1.1.3.3. Určení a vytyčení hlavní polohové osy  
 Vytyčení hlavní polohové osy bude provedeno hned po ukončení prací na skrývce 
ornice, aby bylo možné provádět další výkopové činnosti. Samotné vytyčení bude provedeno 
geodetem. Po provedení vytyčení bude zapsán zápis a rovněž budou tyto skutečnosti vepsány 
do stavebního deníku. Hlavní polohová osa a 2 hlavní polohové a výškové body jsou patrné 






1.2.1. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Technologická etapa základových konstrukcí navazuje na předešlou etapu v době, kdy 
je dokončena většina výše popsaných činností.  
 
1.2.2.   Jednotlivé části technologické etapy 
 V této technologické etapě budou provedeny tyto činnosti: 
− železobetonová základová deska 
− provedení přípojky splaškové kanalizace (součástí bude i provedení vnitřní ležaté 
splaškové kanalizace, napojení vodovodní přípojky a přípojky elektrické energie) 
− hydroizolace spodní stavby 
 
1.2.3. Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 
 V následujících bodech bude popsáno provedení jednotlivých částí dané technologické 
etapy. Součástí bude i složení pracovních čet a použitá mechanizace. 
 
1.2.3.1. Železobetonová základová deska 
 Železobetonová základová deska vytváří základovou konstrukci stavby. Bude 
prováděna podle detailní PD, kterou je nutné dodržet, případné změny musí odsouhlasit 
projektant společně se statikem a investorem. Uvedené změny se zapíší do stavebního deníku.  
 Všichni zúčastnění pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danými 
technologiemi, technologickými předpisy a systémy používaného materiálu. Dále pak i 
s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací.  
 Při samotném provádění nesmíme zapomenout na vytvoření prostupů pro přípojky 
inženýrských sítí (jednotná kanalizace, voda, elektrická energie). Pod výztuží desky bude po 
jejím obvodu realizovaná montáž zemních pásků, které v pěti místech (dle PD) budou 
vystupovat nad tuto konstrukci, pro další napojení. Z jednoho místa pásek vyvedeme směrem 
k dalšímu objektu.  
 Pod desku je nejprve nutné zhutnit podsyp z kameniva frakce 16-32 mm o tloušťce 
100 mm. Na zhutnění použijeme obousměrnou vibrační desku. Poté zrealizujeme položení 
splaškové kanalizace tak, že podle PD vyhloubíme rýhy pro vedení ležaté kanalizace a 
následně zasypeme štěrkopískem frakce 0-8 mm. Předchystaná plocha tak bude mít výškovou 
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kótu -3,510 m. Dále bude provedená základová deska o výšce 450 mm a další vrstvy skladby 
podlahy jak je uvedeno v PD.  
 
Použité materiály a jejich základní charakteristiky: 
• Beton C20/25, S3 – základová deska 
− pevnost v tlaku fck,cyl = 25 MPa (válcová), fck,cube = 25 MPa (krychelná) 
− expoziční třída XC2 – konstrukce s možností nasycení vodou 
− konzistence S3 = 100 – 150 mm, zkouška sednutí kužele  
  
• Ocel 10505 (R) KARI SÍŤ 8/150/150 
− označení podle EN – B500A 
− třída výztuže B 
− charakteristická mez kluzu fyk = 500 MPa 
 
Postup při provádění železobetonové základové desky 
 Betonáž se smí provádět při teplotách nad +5°C. Tato činnost je plánovaná na období, 
ve kterém by nižší teploty neměly nastat. V případě, že by tato situace nastala, stavbyvedoucí 
určí další postup při provádění a zvolí případná opatření.  
 
• provedení podkladu ze štěrkopísku 
− jedná se o štěrkopísek frakce 16 - 32 mm 
− tloušťka vrstvy 100 mm 
− k hutnění bude k dispozici obousměrná vibrační deska APR 3520 Honda 
• pokládka ležaté splaškové kanalizace  
− do zhutněného podsypu se vyznačí poloha kanalizace z PVC KG 
− z PD vyčteme spády pro jednotlivá ramena a polohu napojení na svislou kanalizaci 
− u výstupu na svislé kanalizace bude provedena stabilizační patka z prostého 
cementového potěru 
− následně zasypeme uloženou kanalizaci štěrkopískem frakce 0-8, kanalizace nesmí 
zasahovat do základové desky 




− potrubí, které prostupuje základem pro napojení svislé kanalizace, bude osazeno 
chráničkou, v podobě krátkého potrubí z PVC KG (DN 200) a jeho výškou minimálně 
100 mm nad výškou základové desky 
• položení uzemňovací soustavy 
− zemnící páska je z pozinkovaného železa (FeZn) o rozměrech 4 x 30 mm 
− pásek bude položený po obvodu desky a bude mít pět vývodů (viz PD) 
− spoje svařované (min. 10 cm svár) a natřené ochranným nátěrem proti korozi 
(gumoasfalt)  
− dbáme na důkladné utažení spojek u napojení pásků 
• uložení výztuže v základové desce 
− před samotným ukládáním bude sestaveno obvodové bednění základové desky ze 
systémového bednění o výšce 600 mm 
− pokládáme kari sítě o rozměrech 8/150/150 se vzájemným přesahem jednoho pole 
− dodržujeme minimální krytí výztuže 70 mm od štěrkového podsypu v podobě 
distančních pásů a dbáme na celkovou čistotu montovaných prvků před betonáží 
− po dokončení procesu armování provede stavbyvedoucí společně se statikem 
(projektantem) kontrolu a vše stvrdí zápisem do stavebního deníku 
• betonáž základové desky 
− využijeme auto domíchávač a autočerpadlo pro snadnější přísun betonové směsi  
− betonová směs nesmí padat z větší výšky jak 1,5 m, aby nedocházelo k segregaci 
kameniva  
− dostatečné hutnění zajistíme pomocí mechanického ponorného vibrátoru  
− při betonáži postupujeme z jednoho rohu do protějšího rohu, pomocí latě („letadla“) a 
kalibrovaných měřících přístrojů kontrolujeme správnou výšku a rovinatost desky 
− horní hrana bude ve výšce -3100 mm  
• ošetřování konstrukce 
− bude spočívat v kropení povrchu základové desky vodou a to dle aktuálního počasí, 
tento způsob a četnost je uveden v technologickém předpisu  
• hotová konstrukce základové desky 
• technologická pauza  





Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
 Při betonáži základové desky bude potřeba 87 m3 betonu C20/25. K přepravě 
z betonárny použijeme auto domíchávač se zabudovaným čerpadlem a výložníkem. Ten bude 
podporován dvěma auto domíchávači o kapacitě 10 m3. Hutnění betonové směsi proběhne 
pomocí vibrační latě.  
 Pracovníci budou pracovat s kalibrovanými měřicími přístroji (zejména nivelační 
přístroj pro určení a kontrolu správných výšek), hrábě, lopaty (pro čištění konstrukce a 
manipulaci s betonem) a osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní obuv a oděv, 
holínky, rukavice, přilbu).    
 













− BP 600 RK 
− KVM 21 
− AMC FH 7+ 
Vertikal. dosah: 21,5 m 
Horizontální dosah: 
17,3 m 
Počet ramen: 3 
Dopravní potrubí: 100 mm 
Dopravované množství: 
61 m3/h 
Tlak betonu: 71 bar 





Auto domíchávač STETTER C3 
AM 10 C 







BARIKELL  Délka: 2000 mm 
Šířka: 230 mm 
Hmotnost: 16 kg 
Výkon: 1,1 kW 
Hutnění 
betonu 
Tab. 1.3 – Výpis použité mechanizace pro betonáž základové desky 
 
Složení pracovní čety – položení uzemňovací soustavy a armování základové desky: 
 vedoucí pracovní čety  1 
 elektrikáři    2 
 železáři     2 






Složení pracovní četa – betonáž základové desky: 
 vedoucí pracovní čety   1 
 obsluha čerpadla    1 
 obsluha auto domíchávače  2 
 obsluha vibrátoru    1 
 betonáři    2 
Celkem     7 
 
 
1.3. Hrubá vrchní stavba 
 
1.3.1. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Technologická etapa hrubé vrchní stavby navazuje na předešlou etapu v době, kdy je 
kompletně dokončena. Musí být provedeny základy objektu (ŽB deska) a přípojky (elektřina, 
vodovod, ležatá kanalizace).  Dále musí být na místě izolace proti vodě pod svislými 
konstrukcemi, na které se budou tyto konstrukce zakládat a poté provádět.  
 
1.3.2. Jednotlivé části technologické etapy 
V technologické etapě následují tyto činnosti:  
− provádění svislých zděných konstrukcí pro 1. PP a 1.NP 
− ŽB monolitická stropní deska nad 1.NP 
− montáž krovu a jeho zastřešení 
− montáž dvouplášťové provětrávané fasády (viz 5.1) 
  
1.3.3. Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 
 V následujících bodech bude popsáno provedení jednotlivých částí daných 
technologických etap. Součástí bude i složení pracovních čet a použitá mechanizace. 
 
1.3.3.1. Provádění svislých zděných konstrukcí 
 Před samotným zahájením procesu zdění nosných obvodových stěn a příček, musí být 
provedeno zaměření rohů obvodu objektu geodetem. Toto měření musí provést osoba k této 
činnosti způsobilá. O tomto zaměření sepíšeme protokol a dané skutečnosti zapíšeme do 
stavebního deníku. Po dokončení zaměření od geodeta si vše převezme stavbyvedoucí. Po 
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takovém vyměření zahájíme zakládání rohů objektu. Všichni zúčastnění pracovníci musí být 
seznámeni a proškoleni s danými technologiemi, technologickými předpisy a systémy 
používaného materiálu. Dále pak i s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění 
prací. Zděné konstrukce na tomto objektu budou ze systému Porotherm.   
 Součástí technologické etapy jsou i nenosné konstrukce – příčky. Pro ty použijeme 
stejný systém zdění a technologie, avšak v jinou dobu.  
 Další důležitou součástí při provádění svislých zděných konstrukcí jsou otvory a 
průchody v nich. S tím souvisí montáž překladů, kde je nutné především dbát na použití 
správných typů, uložení a výškové osazení dle PD.  
 Jako spojovací materiál využijeme zdící pěnu POROTHERM DRYFIX, která je 
určená pro „přesné zdění“ broušených pálených bloků.  
 
Charakteristika použitých materiálů: 
• POROTHERM 36,5 T PROFI  
• POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 
• POROTHERM 11,5 PROFI DRYFIX 
• POROTHERM T – malta pro celoplošné zdění 
 
Postup při provádění zděných konstrukcí: 
 Před vlastním procesem zdění musí být provedeno několik důležitých opatření. Jedná 
se zejména o uložení hydroizolace z modifikovaného pásu Glastek 40 Special. Před 
natavením pásů, musí být podklad důkladně očištěn od prachu a posléze penetrován. Poté 
můžeme pásy v celé své šířce pokládat pod nosné konstrukce v celé šířce 1 m tak, aby 
přesahovaly aspoň 150 mm přes sebe. 
• Zakládací malta  
− nejprve si pomocí nivelačního přístroje zkontrolujeme jednotlivé výškové rozdíly, 
abychom co nejlépe osadily první šár zdiva do zakládací malty 
− s pomocí dvou pracovníků začne vedoucí čety nastavovat pomocné lavičky pro 
vyrovnání zakládací malty (nivelační přístroj) 







− zdění začíná osazením rohových tvárnic, které se spojí zednickou šnůrou vedenou 
z vnější strany zdiva  
− zdící pěnu naneseme ve dvou rovnoběžných pásech k okraji tvárnice, poté klademe 
tvárnici tak, aby se vzájemně dotýkaly 
− poloha tvárnice se koriguje podle vodováhy a pomocí gumové paličky 
− přesah cihelných bloků přes hranu základu nebo stropu může být maximálně 25 mm 
− průběžně se připravenou latí kontroluje jednotná výška vrstev, vodorovnost a svislost 
zdiva 
 
• Zásady při zdění 
− při každém přerušení prací dbáme na skladování prvků tak, aby nedošlo k jejich 
zbytečnému navlhnutí 
− důraz klademe především na již osazené tvárnice, které řádně zakryjeme před 
případným zatečením srážkové vody 
− před použitím maltových směsí a systémové pěny, vedoucí dokonale seznámí 
zodpovědného pracovníka s technologií přípravy pro zdění a bude dbát pokynů 
výrobce těchto hmot 
− dodržujeme vazbu cihel a to min. 1/3 překrytí styčné spáry 
− pokud by došlo k nějakému problému v technologii provádění, stavbyvedoucí na to 
upozorní ve SD 
 
• Výšková úroveň 
− po vyzdění do výšky min. 1 300 mm zřídíme pracovní plochu pro lepší manipulaci a 
bezpečnost  
− k tomu nám postačí jednoduché kozové lešení a dvě lešenářské fošny 
 
• Osazení překladů 
− dbáme především na bezpečnost pracovníků, a proto manipulaci budou provádět 
min. 2 pracovníci  
− překlady pokládáme na cementovou maltu 
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− sledujeme minimální uložení podle projektové dokumentace a správnou orientaci 
překladů, zejména otočení keramické části překladu směrem k líci stěny kvůli 
pozdějším omítkám 
 Po vyzdění až do požadované výšky konstrukce zajistíme, aby nedocházelo 
k porušování povětrnostními vlivy, a konstrukci důkladně zakonzervujeme. Zbylý materiál 
použijeme v další fázi výstavby zdění.  
 
1.3.3.2. Vyzdění podpěrných zdí z cihel plných pálených 
 Před začátkem vlastního vyzdívání z lícových cihel (dále jen cihel) nutno provést 
následující kroky: 
− je třeba, aby celá dodávka cihel, celé potřebné množství bylo na staveništi, cihly jsou 
dodávány na nevratných paletách a jsou zabaleny PE fólií 
− palety s cihlami skladujeme na rovném a suchém prostranství, aby nedošlo k jejich 
znečištění a poškození ještě než budou zabudovány 
− cihly pro vlastní zdění odebíráme vždy z několika palet současně (alespoň z 3 palet), tímto 
opatřením zajistíme barevnou jednotnost celé zdi 
− nejdůležitější částí přípravy je důkladné rozměření rohů, řádků zdiva a všech prostupů 
v lícovém zdivu, jako nejosvědčenější pomůcku pro správné rozměření použijeme 
rohovou lať, která tvoří boční hranu zdi 
− lať se ustaví do přesné svislice a dobře se ukotví, měli by být hoblované anebo se mohou 
použít duralové profily slabších průřezů 
− na latě zakreslíme jednotlivé řádky cihel a zvýrazníme parapety a překlady, výška latě by 
měla mít minimálně výšku zdi 
− ložná spára má mít šířku 10 mm, styčná rovněž 10 mm 
− při spárování zásadně použijeme předepsané malty pro současní zdění i spárování cihel, 
které zaručují správnou dobu tuhnutí, nízkou nasákavost a mají všechny další požadované 
vlastnosti 
 
Charakteristika použitých materiálů: 
• Cihly KLINKER, lícová Old Bohemia (290 x 140 x 65) 
• Malta zdící, šedá VM.01 (30 kg) 




Postup při provádění zděných konstrukcí z plných cihel: 
• Zdění 
− připravíme si takové množství malty, které zpracujeme v intervalu 1-2 hodin 
− pomocí rohové latě vyzdíme velmi přesně rohy 
− rozměření jednotlivých řádků musí být velice přesné 
− po pečlivém vyzdění obou rohů líce do výšky 4-5 řádků nám zbývá vyzdívka vnitřního 
pole 
− pro zachování stejné velikosti styčných spár doporučujeme položit si první vrstvu 
nejprve na sucho a styčné spáry zvětšit nebo zmenšit 
− abychom pro dalším zdění zachovávaly stále stejnou šířku spár, doporučujeme si na 
spodním řádku udělat značku po 1 m, jimiž se budeme při dalším zdění řídit 
− přesnost spár kontrolujeme u ložných spár dlouhou vodováhou a u styčných spár 
závažím  
− konzistence malty by měla být mírně tuhá až plastická, při zdění a současném 
spárování naneseme maltu na řádek cihel v dostatečném množství, usadíme cihly, 
přebytek malty ze spáry stáhneme zednickou lžící tak, abychom neznečistili lícové 
plochy cihel 
− po mírném zavadnutí malty, spáry uhladíme spárovačkou, po zaschnutí malty režné 
zdivo očistíme smetáčkem 
− vyspárované režné zdivo chráníme před slunečními paprsky a deštěm minimálně 
24 hodin od vyspárování 
 
Povolené tolerance přesnosti zdění: 
− Svislost: ± 10 mm na výšku zdi 
− Rovinnost: ± 10 mm na délce kterýchkoliv 2 metrů zdi 
− Hloubka vyspárování: 10 mm 
− První vrstva zdiva smí přesahovat přes hranu základu max. 10 mm 
 
Zásady při zdění: 
− záměsová voda: spotřeba cca 4 l/30 kg, teplota při zpracování +5°C až +30°C 
− povrch zdiva nesmí být znečištěn, doporučuje se nepřekročit množství záměsové vody 
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− případné znečištění zdiva čistit pouze max. 8% kyselinou octovou (ocet používaný 
v domácnosti), přičemž je nutno před čištěním spáry dokonale navlhčit vodou, např. 
kropením hadicí, aby se zabránilo průniku kyseliny do malt 
− Míchání: při zpracování je nutno použít vodu dle požadavku ČSN 73 2028 nebo 
pitnou vodu, je nepřípustné rozmíchávat a pracovávat již jednou rozmíchanou maltu. 
 
1.3.3.3. ŽB monolitická stropní deska 
 Před samotným zahájením prací na konstrukci stropu musí být hotovy veškeré procesy 
týkajících se svislých nosných konstrukcí, která budou tvořit nosnou konstrukci, respektive 
podklad pro montáž konstrukce stropu. Před zahájením bednění proměříme nivelačním 
přístrojem výškové rozdíly nosných konstrukcí, zda odpovídají povoleným odchylkám pro 
monolitickou konstrukci stropu. Případné diference, které překračují povolené povolené 
normové odchylky podkladu, se před montáží bednění musí odstranit. 
 Stropní konstrukce nad 1. PP bude vytvořena jako monolitická ŽB deska tl. 200 a 
150 mm (viz PD). Tvořená z betonu C20/25 a vyztužena kari sítí při obou površích s krytím 
25 mm. Výztuž v průvlacích pak bude tvořit výztuž o průměru 14 mm s třmínky po 180 mm. 
Celá stropní konstrukce bude bedněna celoplošným systémovým bedněním. 
 
Charakteristika použitých materiálů: 
• Beton C20/25, S3, XC2 
− pevnost v tlaku fck,cyl = 25 MPa (válcová), fck,cube = 25 MPa (krychelná) 
− expoziční třída XC2 – konstrukce s možností nasycení vodou 
− konzistence S3 = 100 – 150 mm, zkouška sednutí kužele  
• Ocel 10505 (R) KARI SÍŤ 8/150/150 
− označení podle EN – B500A 
− třída výztuže B 
− charakteristická mez kluzu fyk = 500 MPa 
• Ocelová výztuž B500 Φ 14 mm 
• Třmínky Φ 6 mm a´= 180 mm 
• Systémové bednění DOKAFLEX (1-2-4)  
− stropní podpěra, nosník primární a sekundární 
− spouštěcí hlavice, přidržovací hlavice 
− opěrná trojnožka, panely (2000 x 500, 2500 x 500, 1500 x 500) 
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− mobilní lešení, zavětrovací spona  
 
Postup při provádění ŽB monolitické konstrukce: 
 Před vlastním procesem bednění, pracovníci kolem celého patra po obvodových 
stěnách a kolem schodiště zhotoví ochranné zábradlí. To bude postaveno ze sloupků 
10 x 10 cm po 2 m, které budou spojeny deskami a budou tak tvořit ochrannou bariéru. Výška 
zábradlí bude 1 m. 
 
• Montáž bednění 
− Matice se na stojce stočí tak, aby nad ní byl ponechán volný závit asi 15 mm. Vnitřní 
stojka se vysune tak, aby bylo přibližně dosaženo požadované celkové délky stojky. 
Vysunutí se zajistí řádným zasunutím čepu do otvoru vnitřní stojky. Vytočením matice 
s integrovaným klínem se nastaví přesná délka stojky. Na stojku se nasadí křížová hlava. 
− Stojky s křížovými hlavami (rozmístěnými v základním rastu pod konci nosníků) musí být 
opatřeny trojnožkou. Trojnožka zajišťuje především svislost stojky, ale přenáší i 
horizontální zatížení vzniklé během bednění stropů. 
− Stojky s křížovými hlavami je nutné přesně půdorysně umístit v předepsaném rastru. 
− Do křížových hlav se osadí primární nosníky. Křížová hlava bezpečně zajišťuje jeden 
nebo dva nosníky proti překlopení 
− Na primární nosníky se osadí sekundární nosníky. 
− Na sekundární nosníky se provede pokládka bednících desek. Aby se zabránilo sklopení 
sekundárních nosníků, je nutné styk bednících desek a nosníků zajistit hřebíky. 
− Provede se nivelace horního povrchu, a stojky se pomocí matic s integrovaným klínem 
výškově doladí. Je třeba dbát na to, aby klín byl v bednící poloze. Čep zajišťující horní 
stojku musí na obou stranách řádně dosedat na širší část klínu. 
− Horní povrch překližky se opatří odbedňovacím olejem. 
− Na mezilehlé spojky nasadíme přímé hlavy a stojkami podepřeme po jednotlivých 
vzdálenostech primární bednění. 
− Zabednění obvodu desky bude rovněž ze systémového bednění.  
− Dále pracovníci zhotoví pomocí řeziva dutiny, které se nezvládly zabednit, a zajistí 






− Provedeme uložení výztuže do průvlaků, kdy podélná výztuž a třmínky budou dodány již 
vytvarované z oceli.  
− Po zhotovení bednění přistoupíme k vázání výztuže stropní konstrukce, která bude 
prováděna pomocí drátu a provedena vazači výztuže, jež budou dbát na čistotu spodního 
podkladu (čistá obuv). 
− Příslušní pracovníci se postarají o osazení distančních profilů a následnou pokládku 
spodní výztuže dle projektové dokumentace, polohu horní výztuže zajistíme za pomocí 
třmínků. 
− Ještě než začneme betonovat, bednění očistíme pomocí vysokotlakového čističe a poté 
provedeme postřik odbedňovacím olejem Separol. 
− Na řadu přichází samotná betonáž prováděná odpovědnými pracovníky (musíme opět dbát 
na čistotu podkladu). Beton je na stavbu dopraven pomocí auto-domíchávače s čerpadlem. 
Dbáme na to, aby čerstvá betonová směs nepadala do bednění z větší výšky jak 1,5 m. 
− Betonáž začíná ze vzdálenějšího rohu od příjezdové komunikace. 
− Jeden pracovník bude obsluhovat zařízení na výlev betonu, další bude vrstvu betonu 
zhutňovat podle daných pokynů pomocí vibrátoru (do chvíle než se na povrch vyplaví 
cementové mléko), třetí pracovník bude pomocí hrabla stahovat beton do výšky. Výška 
betonu se stanovuje podle kontrolní tyče, na ní bude označena přesná výška betonové 
vrstvy.  
− Na závěr se beton stáhne stahovací latí, tak aby povrch byl vyrovnaný a hladký. 
− Po ukončení všech daných úkonů se stropní konstrukce musí ošetřovat a to tak, že jej 
budeme zkrápět vodou 3x denně po dobu 5 dní (za vysokých teplot nutno zintenzivnit).  
− Kompletní odbednění provedeme po 28 dnech od betonáže.  
 
• Odbednění 
− Odbednění bude probíhat ve dvou etapách. V té první, která proběhne po 7 dnech, 
odstraníme 1/3 stojek. Druhá etapa odbednění může začít po 28 dnech od betonáže a 
odeberou se zbylé 2/3 stojek a další prvky. 
− Nejprve se odeberou mezilehlé stojky. Úderem kladiva do odbedňovacího klínu matice se 
stojky odklíží (stojka poklesne o 5 mm). Stočením matice se stojka sníží a lze ji odebrat. 
− Pomocí klínu se odklíží stojky základního rastru a matice se stočí přibližně o 4 cm, čímž 
se vytvoří prostor pro sklopení sekundárního nosníku. 
29 
 
− Po sklopení se odeberou sekundární nosníky, ponechají se pouze nosníky, které jsou pod 
stykem bednících desek. 
− Odeberou se bednící desky a všechny sekundární a primární nosníky. 
− Stojky, křížové hlavy a trojnožky se složí do přepravných palet. 
− Bednící desky se očistí od zbytku betonu pomocí vysokotlakového čističe a provede se 
jejich ošetření odbedňovacím olejem. 
 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
 Při betonáži stropní desky bude potřeba 29 m3 betonu C20/25. K přepravě z betonárny 
použijeme auto domíchávač se zabudovaným čerpadlem a výložníkem. Ten bude podporován 
dvěma auto domíchávači o kapacitě 10 m3. Hutnění betonové směsi proběhne pomocí 
vibrační latě.  
 Pracovníci budou pracovat s kalibrovanými měřicími přístroji (zejména nivelační 
přístroj pro určení a kontrolu správných výšek), lopaty (pro čištění konstrukce a manipulaci 
s betonem) a osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní obuv a oděv, holínky, rukavice, 
přilba). Parametry strojní jednotky uvedeny výše (viz Tab. 2.3 – Výpis použité mechanizace 
pro betonáž základové desky). 
 
Složení pracovní čety: 
 Vedoucí pracovní čety  1 
 Tesař     2 
 Železář    2 
 Betonář    2 
 Pomocný dělník   3 
 Řidič nákladního automobilu  1 
 Řidič domíchávače    2 
 Strojník    1 
Celkem     14 
 
1.3.3.4. Montáž krovu a jeho zastřešení 
 Dřevěný krov je navržen jako hambálek s vrcholovou vaznicí, kdy hambálek tvoří pár 
kleštin, které tvoří stropní konstrukci obytného podkroví. Sedlová střecha je ve sklonu 50° a 
navazující zastřešení, které vytváří dojem klasického valašského krovu je ve sklonu 33°. 
Dřevěné konstrukce krovu budou sestaveny z hraněného smrkové dřeva jakosti S1, a to přímo 
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na stavbě. Budou předem impregnované, kladené na připravený podklad v podobě 
dokončených svislých konstrukcí a dokončeného trámového stropu nad 1.NP.  
 Střešní plášť se skládá z tepelné izolace v podobě minerální vlny, a to mezi krokvemi 
140 mm a mezi konstrukcí pro podhled ze sádrokartonových desek bude izolace v tloušťce 
80 mm. Tepelná izolace bude z horní strany zajištěna pojistnou hydroizolací a z vnitřní strany 
parozábranou. Střešní krytinu tvoří pálená keramická krytina s drážkou, HRANICE 11 
s povrchovou úpravou černá engoba. 
 Klempířské prvky budou z měděného plechu. Mezi prvky patří okapové žlaby, 
lemování komínu a střešních oken, svody a další doplňky. Tyto konstrukce budou zhotoveny 
po sestavení konstrukce krovu. 
 Předpokládá se, že práce nebudou probíhat za ztížených pracovních podmínek – za 
silného větru (> 0,8 ms-1), deště nebo mrazu. V případě těchto špatných podmínek nastane 
technologická přestávka, nebo budou provedena opatření, která zajistí bezpečnost – 
provizorní zastřešení (plachty), dostatečné jištění pracovníků a konstrukcí.  
 
Charakteristika použitých materiálů: 
• Smrkové dřevo jakostní třídy S1 
− použité prvky musí vyhovovat především: pevnosti v tahu, ohybu a smyku, nesmí 
obsahovat podélné a šikmé trhliny 
− maximální povolena vlhkost 20% 
 
• Navržené průřezy  
− pozednice 160/140, vaznice 140/160, krokve 120/180, sloupky 120/140, kleštiny 
40/180 
− kontra latě 50/50, střešní latě 50/30 
 
• Izolace 
− tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI tl. 80 a 140 mm 
− pojistná hydroizolace TYVEK SOLID 
− parozábrana JUTAFOL N AL 170 Special  
• Střešní krytina 




 Primární dopravu na staveniště nám zajistní nákladní automobil s hydraulickým 
ramenem. Sekundární doprava na pracoviště bude provedena pomocí vrátku popřípadě ručně.  
Pro přepravu krytinu na pracoviště použijeme výhradně stavební výtah pro přepravu materiálu 
s max. nosností 250 kg. Skládka pro materiál z hraněného řeziva bude nejlépe na rovném 
terénu o dostatečných rozměrech. Řezivo bude uskladněno na podkladových hranolech, min. 
300 mm vysokých tak, aby nedošlo ke vzlínání vlhkosti, a současně budou proloženy 
proložkami pro lepší manipulaci. Budou roztříděné dle druhu a značek do maximální výšky 
2,0 m. Spojovací prostředky, pomocný materiál a drobné nářadí je nutno uskladnit v krytém, 
uzamykatelném skladu s pevnou podlahou.  
 
Postup při provádění střešní konstrukce: 
• Montáž krovu 
− před zahájením prací bude zkontrolován stav svislých nosných konstrukcí, včetně věnce, 
které musí splňovat maximální odchylky v půdorysných rozměrech a to 1 cm na 2 m. 
Zkontrolujeme také kvalitu vyzdění komínu a jiných prostupujících konstrukcí 
− na zhotovený pozední věnec bude uložena pozednice (140/160), která je zakotvena do 
ztužujícího věnce pomocí závitové tyče a chemické kotvy do předem vyvrtaných otvorů 
− spoje budou vytvořeny dle tesařských zásad a budou umístěné tak, aby na spoji nikdy 
neležela krokev 
− dále se vztyčí 2 krokve, které se do sebe u hřebene zaklesnou, na pozednici budou osazeny 
pomocí tesařského spoje (osedlání) a stavebního hřebíku 
− vždy po vztyčení krokví se provede ztužení pomocí kleštin, které spojíme vzájemně 
závitovou tyčí s podložkou (utáhneme až po kompletaci krokví) 
− při opakování předešlého postupu pro každou dvojici krokev, se budou jednotlivé vazby 
provizorně zajišťovat pomocí zavětrovacích prken  
− po vztyčení všech krokví se provede měření všech rozměrů, hlavně půdorysných, poté 
budou matice na závitových tyčích dotaženy a zkontrolovány všechny hřebíkové spoje  
− v mezičase pracovníci opatří pohledové krokve a pozednice třemi vrstvami nátěru 
lazurovací barvy (odstín zlatý dub) 
 
• Pojistná hydroizolace  
− střešní fólie zajistí kontra latě, postup pokládky směřuje od okapu směrem k hřebenu a 
bude dodrženo min. překrytí 100 mm tak, jak je vyznačeno páskem na fólii 
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− kontra latě (50/50) se budou postupně přibíjet hřebíky 4 x 100 mm 
− vždycky se osadí jeden pás fólie a přibije se kontra lať zkrácená na jeho šířku 
− ještě před samotnou pokládkou nejprve připevníme u okapu okapový plech pomocí 
mosazných hřebíků 
− současně osadíme v místě budoucích žlabů háky pro jejich zavěšení, spádování bude 
provedeno směrem k místu svodu 
− na čelní hranu kontra latí, které vytvářejí větranou vzduchovou mezeru se připevní 
provětrávací mřížka 
 
• Pokryvačské a navazující klempířské práce 
− po připevnění prvního pásu PHI se začnou přibíjet střešní latě (50/30), kdy mezi horními 
hranami latí musí být vždy rozteč dle kladečského plánu krytiny 
− tuto rozteč zajistíme tím, že si na krajní krokve naměříme požadovanou rozteč a za 
pomocí brnkačky označíme zbytek kontra latě, na tyto rysky poté přibíjíme horní hranu 
latě, první lať od okapu pokládáme na výšku 
− po přibití všech střešních latí se vyčnívající konce zaříznou motorovou pilou na 
vyznačených místech pomocí brnkačky 
− dále na hřeben osadíme hřebenovou lať s pomocí držáků hřebenových latí a vrutů 
− na řadu přichází pokládka střešní krytiny, klademe od okapu k hřebenu v pásech a z každé 
strany souměrně kvůli zatížení  
− pokládáme po třech vrstvách, abychom zabránili případným nerovnostem, vždy po 
osazení daného úseku provedeme kontrolu rovinatosti pruhů tašek 
− důležité je nezapomenout na doplňující sněhové a větrací tašky 
− pod hřebenem umístíme plastový větrací pás hřebene, na ten dále připevníme hřebenáče 
− opět začneme z jedné strany ke druhé, kdy každý hřebenáč bude upevněn vrutem, stejně 
tak krajové tašky, kdy bude připevněna každá druhá 
− v dalším kroku vyvedeme vedení k hromosvodu, které se připevní k taškám opatřené 
držáky, rozmístění dle PD 
− oplechování komína a střešních oken provádíme před položením krytiny 
− v našem případě osazujeme jen okapové žlaby, svody budou doplněny až při 
dokončovacích pracích, které budou svedeny do před chystaných lapačů střešních 




Složení pracovní čety: 
 Vedoucí čety     1 
 Tesař     2 
 Klempíř    2 
 Pokrývač    3 
 Pomocný dělník   2 
 Řidič nákladního automobilu  1 
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 V této části mé bakalářské práce jsem zpracovával časový a finanční plán výstavby 
hrubé stavby Vzdělávacího Envi centra. 
Harmonogram byl vypracován v programu CONTEC a je přílohou mé práce. Při 
zpracovávání harmonogramu jsem uvažoval s pracemi od skrývky ornice až po osazení 
obvodových výplní stavby. Z časového plánu je jasné, jak na sebe jednotlivé činnosti 
výstavby navazují, jsou zde také technologické přestávky. 
Finanční plán byl zpracován v programu Microsoft Office Excel. Vycházel jsem 
z časového plánu a cen jednotlivých stavebních dílů podle rozpočtu. Plán financování 
výstavby jsem rozdělil na týdny, dále na měsíce a poté celkovou cenu za hrubou stavbu. Je 
z něj patrné, kolik peněz bude potřeba každý týden pro hladký průběh výstavby. Dle 
finančního plánu se může investor se zhotovitelem domluvit na fakturaci výstavby. V plánu 
není řešeno, jak často a s jak moc zpětně bude investor zhotoviteli platit. Finanční plán je 
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 Tato kapitola je řešena jako zásady organizace výstavby, ve znění platné vyhlášky č. 
62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Dále jsou zde řešeny objekty zařízení staveniště, jejich 
vlastnosti, rozměry, rozmístění a návaznosti mezi sebou na pozemku investora. Pozemek bude 
ohraničen mobilním oplocením, vjezd na staveniště bude vytvořen ze dvou dílců, které budou 
uzamykatelné. Na staveništi se dále nachází mobilní buňky v podobě šatny, hygienického 
zázemí a kontejner na uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu. Na staveniště je 
vytvořený okruh, který má vyznačený svůj vjezd shora a výjezd, který se nachází ve spodní 
části. Ten určuje směr dopravy materiálu a zařízení pro stavební výrobu. Z části bude 
vyskládán železobetonovými panely a z části zhutněným kamenivem frakce 32 – 63 mm. Pro 
skládku materiálu skládaného na paletách, který je potřeba uskladňovat na pevné, rovné a 
odvodněném ploše, nám rovněž poslouží železobetonové panely.  
 Na staveništi se dále nachází mobilní buňky v podobě šatny, hygienického zázemí a 
kontejner na uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu. Ty budou uloženy na 
dřevěných trámových podkladcích do vodorovné polohy. Rozmístění jednotlivých objektů a 
napojení na dočasné staveništní přípojky je znázorněno na výkrese č. 02 – Koncept zařízení 
staveniště.  
 
3.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY  








Ošetřování betonu  m3 50 200 10 000 
Mezisoučet A 10 000 
B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 








Hygienické účely  1 zaměstnanec 7 40 280 
Sprchování 1 zaměstnanec 7 45 315 
Příprava jídel 1 zaměstnanec 7 35 245 
Mezisoučet B 840 












= 	 	 			×,			×,
×		
= ,	/  
Dimenze potrubí: Qn = 0,65 l/s => jmenovitá světlost potrubí 1“ (25 mm) 
STAVEBNÍ STROJE A NÁŘADÍ PŘÍKON [kW] 
Plovoucí vibrační lišta 7,00 
Diamantová pila 5,50 
Stavební míchačka 0,60 
Ruční vrtačka 1,00 
Míchadlo na maltu 1,10 
Bourací kladivo 1,50 
Elektrický hoblík 0,50 
Kotoučová pila 1,10 
Úhlová bruska 2,20 
Zařízení obytného kontejneru 5,00 
P1 INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 25,50 
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ PŘÍKON [kW] 
Šatna 0,058 
Umývárna + WC 0,036 
Sklad 0,036 
P2 INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 0,130 
Tab. 3.2. - Výpis potřeby el. energie pro jednotlivé stroje a zařízení 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
	 = 1,1	
(0,5 ×  + 	0,8 × )+	0,7	 × 	= 

(0,5 × 25,50 + 	0,8 × 0,13)+	0,7	× 	25,50 = 21,99 kW   
  
3.2 Odvodnění staveniště 
 Skladovací plochy a komunikace budou zpevněny z části železobetonovými panely a 
kamenivem frakce 32 – 63 mm. Zejména skladovací plochy budou ve spádu minimálně 2% 
tak, aby se nevytvářely kaluže. Po provedení zastřešení musí být střešní svody dočasně 
opatřeny flexibilními trubkami, které budou vyústěny buď do předpřipravené dešťové 
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kanalizace, anebo v dostatečné vzdálenosti od objektu. Celé odvodnění staveniště bude 
zajištěno rýhami podél komunikace.  
 
3.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
 infrastrukturu 
 Staveniště bude napojeno na místní komunikaci přes pozemek investora. Napojení 
objektu a staveniště na technickou infrastrukturu bude provedeno z inženýrských sítí 
vedoucích přes pozemek investora. Napojení proběhne v souladu s požadavky správců sítí. 
Přípojka vody bude přivedena do vodoměrné šachty, odkud bude dále rozvedena po staveništi 
a později připojena k budovanému objektu. Přípojka elektrické energie bude při provádění 
stavby umístěna na hranici staveniště, odkud bude dále rozvedena pomocí staveništních 
přípojek k jednotlivým zařízením, později se přemístí k budovanému objektu. 
 
3.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky můžeme v tomto případě úplně 
vyloučit. Jelikož je stavba umístěna na okraji obce, tak se zde nenacházejí žádné stavby, které 
by měli co dočinění s plánovanou výstavbou.  
 
3.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
 demolice, kácení  dřevin 
 Při zemních pracích bude prováděno čištění a kontrola vozidel, které budou vyjíždět 
ze staveniště na místní komunikaci. Při nepříznivém počasí a dešti budou zemní práce 
přerušeny. Nesmí dojít k nepřípustnému znečištění komunikace. V případě, že k tomu dojde, 
dodavatel zajistí patřičnou nápravu, např. v podobě vyčištění komunikace strojními 
mechanismy. Na pozemku se nenachází žádné dřeviny.  
 
3.6 Maximální zábory pro staveniště 






3.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
 výstavbě, jejich likvidace 
 S odpady produkovanými při výstavbě bytového domu bude nakládáno v souladu 
s vyhláškou 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a státu pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Jejich složení bude známo a 
recyklace bude probíhat dle platné legislativy. Emise vzniklé při výstavbě nebudou ohrožovat 
okolí. 
 Odpady vzniklé při výstavbě, jejich katalogové číslo, typ a způsob zpracování dle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 
„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05 a 12) 
Katalogové 
číslo: 




13 2 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 
„15“ Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 
Katalogové 
číslo: 




15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02  Plastové obaly O A 
15 01 03  Dřevěné obaly O B 
„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
Katalogové 
číslo: 




17 01 01 Beton O C 
17 01 02 Cihly O C 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O C 
17 02 01 Dřevo O B 
17 02 03 Plasty O A 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O A 
17 04 05 Železo a ocel O A 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O C 
   17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a     17 06 03 O A 
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   17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 O C 
Tab. 3.3 – Výpis odpadů vzniklých při výstavbě 
 
Způsoby zpracování odpadů: 
A – Valašskoklobucké služby s.r.o. – skládka Smolina  
B – DEZA, a.s. – Spalovna průmyslových odpadů (Valašské Meziříčí)  
C – Zlínské stavby, a.s. – Drtička a třídička (Pavel Hlavička, Loučka) 
 
3.8 Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
 Na staveništi bude vytvořena skládka ornice o rozměrech 20 m x 5 m a maximální 
výšce 1,5 m. Na skládku by se mělo uskladnit cca 150 m3 ornice, pro pozdější terénní úpravy 
a pro další záměry investora. Zbylá ornice bude přepravena na pozemek investora vzdálený 
cca 2,5 km od staveniště.   
Objem zemin: 
Druh materiálu Objem [m3] dovoz / odvoz Poznámka 
Ornice 600 odvoz třída horniny 1-2 
Ornice 150 na staveništi třída horniny 1-2 
Zemina 21 odvoz třída horniny 2 
Kamenivo 86 dovoz frakce 32 – 63 mm 
Tab. 3.4 – Výpis objemů zemin přivezených a odvezených  
 
3.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Po dobu výstavby je dodavatelská organizace povinná provádět opatření, aby 
nedocházelo k nadměrnému šíření hluku a to zejména tato opatření: 
1) Po dobu výstavby nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hluku. 
2) Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů. 
3) Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních 
prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 
4) Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech. 
5) Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
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6) Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 
snížení rychlosti apod.). 
7) Omezit projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
8) U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků 
a strojů. 
9) Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 
10) Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazení místa. 
11) Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, 
umývárna vozidel apod.). 
12) K realizaci stavby využít plochy v obvodu staveniště. V maximální míře chránit stávající 
zeleň. 
S odpady bude nakládáno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů a seznam nebezpečných odpadů. 
Při stavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení např. nákladní 
automobil, rýpadlo – nakladač nebo čerpadlo betonové směsi, které mají vyšší hlučnost. Při 
provádění prací uvnitř objektu bude hlučnost tlumena konstrukcí stavby. 
V okolí staveniště musí být dodrženy maximální hodnoty hluku a vibrací. Maximální 
hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb jsou 40 dB. V době od 
7:00-21:00 hodin může být tato hodnota 55 dB, ale pouze v pracovních dnech. Hygienické 
limity v chráněných venkovních prostorech staveb jsou pro hluk ze stavební činnosti 50 dB. 
K této hodnotě jsou připočítávány korekce v závislosti na době provádění těchto prací. 
 
Doba prací Korekce 
6:00 - 7:00 +10 
7:00 - 21:00 +15 
21:00 - 22:00 +10 
22:00 - 6:00 +5 
Tab. 3.5 – Hodnoty korekce hluku 
 
3.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  při 
 práci podle jiných právních předpisů 
Vstup cizím nebo neproškoleným osobám bude vstup na staveniště zakázán.  
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Po dobu výstavby je nutné se řídit těmito právními předpisy: 
• Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
V místech, kde hrozí dané nebezpečí, bude umístěna výstražná tabulka, která 
upozorňuje na dané riziko, popřípadě zde budou umístěny i tabulky, na kterých je znázorněno, 
jak danému riziku předejít. 
 
Příklady značek vyskytujících se na staveništi po dobu provádění stavby: 
Zákazové značky:   













Obr. 3.3 – Příkazové značky na staveništi 
 
Značky označující odběrná místa:  
Obr. 3.4 – Značky označující odběrná místa na staveništi 
 
3.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Při výstavbě nejsou dotčeny žádné okolní stavby, proto není potřeba jakýchkoliv úprav 





3.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Na místní komunikaci podél staveniště bude v obou směrech umístěna dopravní 
značka B26 - ZÁKAZ ZASTAVENÍ, která bude minimálně 30 m od vjezdu na staveniště. 
Zároveň s ní zde bude umístěna i dopravní značka A22 - JINÉ NEBEZPEČÍ s dodatkovou 
tabulkou „VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“. Před vjezdem na staveniště a jeho výjezdem bude 
ještě umístěna dopravní značka B1 – ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL, s dodatkovou 
tabulkou „MIMO VOZIDEL STAVBY“. 
 
3.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
 Stavba nevyžaduje žádné speciální podmínky pro její provádění. 
 
3.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny výstavby 
 Výstavba bude probíhat tradičním postupem. Jednotlivé etapy výstavby bytového 
domu: 
 Zemní práce 
 Základové konstrukce 
 Svislé konstrukce 
 Vodorovné konstrukce 
 Střešní konstrukce 
 Pokrývačské práce 
 Přípojky elektro, kanalizace, voda 
 Instalace elektro, kanalizace, voda 
 Omítky 
 Podlahy 
 Obklady a dlažby 
 Malby a nátěry 
 Kladení nášlapných vrstev podlah 
 Dokončovací práce a kompletace 
 Zpevněné venkovní plochy 






Dílčí termíny dokončení prací u hrubé stavby:  
ETAPA DATUM DOKONČENÍ 
Zemní práce 7.3. 
Základové konstrukce 14.3. 
Svislé + vodorovné konstrukce 22.4. 
Zastřešení 12.5. 
Tab. 3.5 – Dílčí termíny hrubé stavby 
 
3.15 Objekty zařízení staveniště 
 
3.15.1 Provozní objekty 
 Oplocení 
 Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení STANDARD 3500/Zn. 
Hlavními prvky mobilního oplocení jsou plotové patice a dílce. V tomto případě použity 
ocelové žárové pozinkované plotové dílce o rozměrech 3,5 m x 2,0 m. 
 
Parametry: 
Rozměry ok:  100 x 250 mm 
Horizontální trubky: 32 x 1,5 mm 
Vertikální trubky: 42 x 1,5 mm 
Tloušťka drátů:  4,3 mm 
Povrchová úprava: zinek 
Pro stabilizaci plotových dílců budou použity betonové plotové patice o rozměrech 220 x 610 
x 120 mm s otvory, do kterých je možné zasunout konce plotových dílců. 




Obr. 3.6 – Schéma plotové patice 
 
Pro spojení jednotlivých dílců k sobě budou použity ocelové pozinkované zajišťovací spony 
tl. 2,5 mm. Poslední dílec se spojen otočným pantem, aby byla možnost s ním otáčet a otevírat 
tak vjezd na staveniště. Vjezd na staveniště bude vytvořen tak, že dva sousední dílce se při 
začátku pracovní směny vyjmou z patky a opřou se o sousední plotový dílec. Při ukončení 
pracovní směny se zpětně uzavře mezera vytvořená pro vjezd na staveniště. Ta se zamkne 
pomocí řetězu a visacího zámku. Rozmístění těchto prvků je patrné z výkresu č. 02 – Koncept 
zařízení staveniště. 
Obr. 3.7 – Zajišťovací spona 
 Uzamykatelný sklad  
 Na uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu bude využito uzamykatelného 






Obr. 3.8 – Schéma kontejneru 
Parametry: 
Označení:    SK20Z 
Vnější rozměry /D x Š x V/:   6055 x 2435 x 2600 mm 
Konstrukce:     Celoocelová svařená z ocelových profilů 
Izolace (střecha/stěny/podl.):  100/80/100mm 
Stěny z vnější strany:   Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 
Stěny z vnitřní strany:   Laminovaná dřevotřísková deska bílé barvy 
Strop:      Lakovaný hladký plech tl. 2mm, vyspádovaný 
Podhled:     Laminovaná dřevotřísková deska bílé barvy 
Podlaha:     Rýhovaný nebo slzičkový plech, lakovaný 
Vrata:      Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním 
     a gumovým těsněním 
Povrchová úprava:    lakováno 
Manipulace:     jeřáb, otvory pro ližiny VZV za příplatek 
 
 Zpevněné plochy 
 Jedná se o plochy pro skládku materiálu, míchací centrum, čištění mechanizace před 
výjezdem ze staveniště a plochu před sociálními a provoz zajišťujícími objekty. Ty budou 
zpevněné položením IZD panelů o rozměrech 3000 x 1500 x 150 mm. Umístění a počet je 
nakreslen v příloze č. 02 - Koncept zařízení staveniště.  
 Nedílnou součástí těchto ploch je staveništní komunikace, která bude zajištěna 
kamenivem frakce 32 - 63 mm, které bude následně zhutněno válcem.  
 
3.15.2 Sociální objekty 
 Umývárna + WC 
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 Jako sociální zázemí použit sanitární kontejner, který obsahuje sprchu, umyvadlo a 
WC s pisoárem. Bude připojen na dodávku vody, elektrické energie a staveništní kanalizaci.  
Obr. 3.9 – Sanitární kontejner 
 
Parametry: 
Označení:   SAN10-01  Sanitární kontejner 
Rozměry /d x š x v/:  3000 x 2435 x 2800 mm 
Popis:    základní výbava 
     1x sprchovací kout 1x WC 
     1x pisoár  1x umyvadlo 
     1x bojler 120l 
     1x elektroinstalace, vč. vytápění 
 
 Šatna  
 Jako šatna pro pracovníky použit obytný kontejner, jenž bude připojen na dodávku 
elektrické energie. 






Označení:    AKCE 09-2012  Obytný kontejner 20` 
Rozměry /d x š x v/:  6055 x 2435 x 2820 (2620) mm / 2500 (2300) mm 
Popis:    základní výbava včetně elektroinstalace 
     1x dveře 810x1970 mm vnější, ocelové 
     1x okno 900x1200 mm, OS 
     1x elektroinstalace, bez topení 
 
 Kancelář stavbyvedoucího 
 Použijeme stejný typ kontejneru jako u šatny. 
  
3.15.3 Výrobní objekty 
 Míchací centrum 
 Tento jediný výrobní objekt bude sloužit k přípravě maltových směsí a menších 
dodávek betonu. Podklad bude vytvořen ze čtyř betonových panelů IZD, o rozměrech 
3000/1500/150 (6 tun), na rovném povrchu, které tvoří celkovou plochu 18 m2 (viz příloha č. 
02 – KONCEPT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ).  
 K objektu bude nutná dodávka vody ze staveništní sítě a dodávka elektřiny. Místo pro 
odběr 220 V a 380 V, se nachází přímo pod míchacím centrem u skladu na nářadí, kde je 
umístěna staveništní rozvodná skříň. 
 
Stavební míchačka 
ATIKA Patriot 250 (380 V) 
Parametry: 
Elektrické napájení: 380 / 50 V/Hz 
Hlučnost:  84 dB (A) 
Hmotnost:  150 kg 
Objem Bubnu: 250 l (až 5 koleček) 
Ochranná izolace: dvojitá 
Rozměry:  170/92/155 cm 
Výkon motoru: 1100 kW    
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 V této části je zpracován položkový rozpočet spolu s výkazem výměr pro hrubou 
stavbu řešeného bytového domu včetně výplní obvodových otvorů, konstrukcí podlah, 
tepelných izolací a opláštění budovy. Uvažoval jsem také s náklady na jednotlivé montážní 
práce, do kterých jsem zařadil elektromontáže, topení, zdravotechniku, plynoinstalace a 
vzduchotechniku. Náklady na tyto montáže jsem odhadl z pomocí zapůjčené projektové 
dokumentace. Rozpočet je zpracován v programu BUILDpowerS a je přílohou této BP. 
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5.1. Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby:   Envi centrum Vysoké Pole 
Projektant:   Ing. arch. Petr Zámečník 
    Pod Hájem 342, 766 01 Valašské Klobouky 
    č. autorizace: 02 568, IČ: 658 25 713 
    tel: +420 575 570 025 
Investor:   Obecní úřad Vysoké Pole  
    Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd 
Místo stavby:   Vysoké Pole, č. p. 273 
Katastrální území:  Vysoké Pole 788 317, parc. č. 2475/1, 2610/97 
Charakter stavby:  Vzdělávací a informační středisko 
 
5.1.1. Obecná charakteristika objektu 
 Stavba bude postavena tak, aby splňovala parametry pro nízkoenergetické budovy 
typu „B“. Zděná konstrukce nadzemní části je navržena z cihelných tvárnic v tl. 300 mm, 
pevnost v tlaku P10/P15, tepelný odpor zdiva bez omítek Ru = 1,21 [m2K/W], s minerální 
rohoží v tl. 140 mm a bude opatřena dřevěným obkladem z masivních fošen. Podlaha na 
terénu bude zateplena polystyrenem tl. 180 mm. Stropní konstrukce bude zateplena minerální 
plstí tl. 240 mm a střešní konstrukce bude zateplena minerální plstí tl. 220 mm. Okna jsou 
navržena dřevěná s termoizolačním sklem. Dveře budou dřevěné. Zdrojem tepla bude 
nízkoemisivní plynový kotel. Střešní konstrukci pokryje pálena taška Hranice 11 černá 
s povrchovou úpravou engoba. 
 
5.1.2. Obecná charakteristika procesu 
 Tímto technologickým předpisem se uvádí správný postup pro realizaci dvouplášťové 
obvodové stěny s větranou vzduchovou mezerou. Skladbu tvoří nosná obvodová stěna 
z cihelných tvárnic v tl. 300 mm, pevnost v tlaku P10/P15. Dále pak jednoduchý rošt z KVH 
hranolů 40/80 mm o roztečí 700 mm. Ten bude uchycen na kovových patkách, kotvených 
pomocí hmoždinek do zdiva. Tepelnou izolaci bude tvořit minerální rohož z kolmých vláken 
Isover NF 33 14 tl. 140 mm a Isover NF 333 2 tl. 20 mm. Ta bude z celé části pokryta vysoce 
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difuzní větrotěsnou kontaktní membránou Tyvek SOFT. Finální úpravu celé fasády vytvoří 
hraněné smrkové fošny 140 x 40 mm kotvené na přesah, tak aby vytvořili imitaci srubu.  
 
5.2. Materiál, doprava, skladování 
5.2.1. Materiál 
5.2.1.1. Hlavní materiál 
• úhelník (190 x 90 x 65, bílý galvanický zinek)  - kotvení dřevěného roštu 
• KVH hranol 40/80 (impregnována)    - nosná konstrukce obkladu 
• Isover NF 333 14 (tl. 140 mm, 1200 x 600 mm)   - tepelná izolace 
• Isover NF 333 2 (tl. 20 mm, 1200 x 600 mm)  - tepelná izolace (ostění) 
• Tyvek SOFT        - paropropustná fólie  
• Fošny 140 x 40 mm (smrk, hoblované)   - obklad stěny 
 
5.2.1.2. Doplňkový materiál 
• Páska na difuzní fólie 
• Baumit NIVOFIX  – 25 kg     - lepící tmel 
• Zatloukací hmoždinka s kovovým trnem H1 eco 195 
• Ocelové vruty 
• Těsnící páska na rám okna 
 
5.2.1.3. Výpis materiálu 
Typ Rozměry [mm] Obsah balení Spotřeba Potřeba Balení  
Isover NF 333 14 1000 x 333  1,00 m2  145,50 150 
Isover NF 333 2 1000 x 333  10,66 m2  15,6 2 
Baumit NIVOFIX  25 kg 5,0 kg/m2 728 kg 30 
Úhelník  190 x 90 x 65  3,5 ks/m2 145,5 510 ks 
Tyvek SOFT tl. 0,002 1,5 x 50 m  145,5 2 ks 
 
Hraněné řezivo 
Název Rozměry [mm] Prořez [%] Spotřeba  Kubatura [m3] 
KVH hranol 40 x 80 x 3000 15 224 m 0,82 
Fošna 140 x 40 x 3000 35 145,5 m2 7,86 




5.2.2.1. Primární doprava 
 Primární doprava materiálů na staveniště bude zajištěna nákladním automobilem Iveco 
EUROCARGO ML 100E22 s hydraulickou sklápěcí rukou. Přepravovaný materiál musí být 
zajištěn proti poškození a sesypání při přepravě, materiál převážený na paletách musí být 
pevně uchycen, nejlépe mechanickým popruhem. Veškerý převezený materiál převezme 
pověřená a zodpovědná osoba, která provede kontrolu shodnosti všech prvků dle objednávky 
(shoda objednacích čísel zásilky s dodanými). Pokud vše souhlasí, je proveden zápis do 
stavebního deníku. 
 
5.1.1.1. Sekundární doprava 
 Doprava na staveništi je ve svislém směru řešena vrátkem CAMAC MILLENIUM, 
který je uchycen v nejvyšším patře lešení. K dopravě stavebního materiálu ve vodorovném 
směru nám poslouží vysokozdvižný vozík a ruční kolečko. 
 
5.2.3. Skladování 
 Pytlované směsi, které budou přivezeny na staveniště, zabaleny na paletách budou 
z nákladního automobilu složeny na zpevněnou, odvodněnou a rovinnou plochu. Do doby 
jejich použití budou přikryty celtami a stáhnuty popruhy, popřípadě zatíženy těžkými 
břemeny, tak aby bylo zabráněno porušení vzdušnou vlhkostí či mechanického poškození. 
Balíky s minerální izolací mohou být rozkládány na lešení, či rovněž uskladněny na 
odvodněné a zpevněné rovinaté ploše zakryty celtami. Ostatní pomocné materiály budou 
uskladněny v uzamykatelném, zastřešeném, plechovém skladu, v suchém prostředí a nejlépe 
v originálních obalech. KVH profily a hoblované fošny, jsou pečlivě uloženy na rovné ploše 
s proložkami tak, aby nedošlo k jejich prohýbání. Minimální mezera mezi skladovací 
podlahou a prvkem bude 30 cm. Důkladně tyto dřevěné prvky zakryjeme proti promáčení. 
Doporučená skladovací plocha je +5°C až +30°C, kdy je materiál třeba chránit před 
znečištěním a povětrnostními vlivy.    
 
5.3. Převzetí pracoviště 
 Objednatel předá subdodavateli pracoviště s řádně dokončenými pracemi na střešním 
plášti, osazenými výplněmi otvorů a zdícím procesy a to s deklarovanou rovinností povrchu 
zdí dle ČSN 73 0205 (min 12 mm / 4m). Dokladem o této kontrole bude kopie listu ze 
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stavebního deníku, kde bude podepsána výstupní kontrola zdících procesů odpovědnou 
osobou, která bude předána subdodavateli. Vzhledem k faktu, že se jedná o novostavbu bude 
subdodavatel ověřovat suchost, vyzrálost, bezprašnost a odstranění přebytečné malty, nečistot, 
mastnot, plísní, řas a výkvětů. Pokud dojde k některému z těchto negativních jevů, bude 
proveden zápis do stavebního deníku, jakožto souhlas s vícepracemi na odstranění těchto vad. 
Tím pádem i prodloužení smlouvy o danou lhůtu mezi objednatelem a subdodavatelem. Při 
předání bude rovněž technologický dozor investora, který se také podepíše do stavebního 
deníku.  
 
5.4. Pracovní podmínky 
5.4.1. Zařízení staveniště 
 Příjezdová komunikace na staveniště je po ulici Na Výpustě s obousměrným 
provozem. Silnice je vedena jako místní komunikace s asfaltovým povrchem. Vjezd na 
staveniště je tvořen železobetonovými panely. Do areálu staveniště je vjezd povolen vrchní 
brankou a výjezd z něj po trase z dolní části staveniště. Proti vniknutí nepovolaných osob je 
celé staveniště řádně oploceno dočasným stavebním oplocením výšky 2 m. Vjezd na 
staveniště bude tvořen odnímatelnými plotovými dílci, na kterých je uchycena bezpečnostní 
tabule upozorňující, že na staveniště je zakázán vstup nepovolaným osobám.  
 Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně (220 V a 380 V), která 
bude umístěna v blízkosti buněk pro zařízení staveniště Vzdělávacího centra tak, aby pokryla 
nároky stavby. Dále bude elektrická energie přivedena do všech staveništních buněk, které 
budou využívány jako zázemí pracovníků (šatny, hygienická zařízení, sklady a kanceláře).  
 Zásobování vodou bude zajištěno zřízením dočasné staveništní vodovodní přípojky, 
která bude napojena na buňky k pokrytí veškerých hygienických potřeb. Dále bude staveniště 
zásobováno vodou venkovní kohoutem. Odkud je možno napojit hadici na rychlospojku pro 
odběr vody, potřebnou pro rozmíchání lepících tmelů v míchacím centru. Kde bude taky 
k dispozici bádie, kvůli možnému výpadku.  
 Dočasná staveništní přípojka plynu nebude provedena, protože je neopodstatněná.  
 
5.4.2. Povětrnostní podmínky 
 Proces opláštění dvouplášťové obvodové stěny s větranou vzduchovou mezerou je 
podle časového harmonogramu naplánován na letní měsíce. V tomto období se neočekávají 
výrazné výkyvy teplot, které by mohli ovlivnit a omezit pracovní proces. Počítá se však s tím, 
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že pokud budou teploty v jiném rozmezí než +5°C až +30°C, práce se pozastaví na dobu 
nezbytně nutnou. Rovněž při silných poryvech větru, snížené viditelnosti a dešti nebudou 
práce probíhat. Veškeré prodlevy způsobené klimatickými vlivy zapíšeme do stavebního 
deníku. Ve smlouvě bude doložka odkazující se na prodloužení lhůty nevyhovujícím 
klimatickým podmínkám. Stavební deník bude podepisovat stavbyvedoucí a pověřený 
zástupce prováděcí firmy.  
 
5.4.3. Instruktáž zaměstnanců 
 Veškeré práce budou provedeny kvalifikovanými a řádně proškolenými osobami. 
Pracovníci budou podrobeni vnitrostaveništnímu školení o BOZP a požární ochrany, kde 
svým podpisem stvrdí, že byli řádně proškoleni. Veškeré stavební práce a procesy budou 
provedeny v souladu s platnými normami dle projektové dokumentace a požadavky investora. 
Nedodržení některé z podmínek by mělo za následek odstoupení od smlouvy ze strany 
investora a případně úhradu vzniklých škod investorovi. 
     
5.5. Personální obsazení 
 Celá pracovní četa je proškolena firmou Sto s.r.o. a je držitelem certifikátu na 
provádění zateplovacích systémů. Tento certifikát je vydáván na dobu platnosti 3 let, proto je 
nezbytné zkontrolovat jeho platnost s datem skončení prací a zapsat tento fakt do stavebního 
deníku. 
 
Pracovní četa – zateplení minerální plstí + montáž dřevěného roštu + montáž dřevěného 
obkladu 
 Vedoucí čety    1 
 Zedník – fasádník    3 
 Pomocný pracovník    2 
Celkem    6 
 
5.6. Stroje a pracovní pomůcky 
5.6.1. Stroje 
• Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 100E22 s hydraulickou rukou 
• Stavební vrátek Camac Millenium 
• Míchadlo Narex EGM 100-E3 
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• Vrtačka Makita HR 2470T 
• Bruska Inoplan SWING  
• Mafell  
• Přímočará pila 
• Akuvrtačka  
 
5.6.2. Ruční pracovní nářadí 
• Metr, tužka, fix, značkovací šňůra (provaz s křídou), vysouvací zalamovací nůž, 
zednická lžíce, ocelové hladítko malé, ocelové hladítko velké, ocelové hladítko 
zubové 15/15 mm, ocelové hladítko zubové 4/4 mm, mechanická pistole na pěnu, 
kbelík, špachtle, vodováha, ruční pila na minerální desky, pravoúhelník, nůžky na 
plech, systémové nástavce na vykružování, mechanická kartušová pistole, kladivo, 
majzlík, štětec zárožní.  
 
5.6.3. Ochranné pomůcky BOZP 
• pracovní helma, rukavice, pracovní oděv, reflexní vesta, pracovní obuv s pevnou 
podrážkou a špičkou, ochranné brýle, respirátor 
 
5.7. Pracovní postup 
5.7.1. Montáž tepelné izolace 
5.7.1.1. Kontrola a příprava povrchu 
 Fasádu je nutno nejprve řádně vizuálně zkontrolovat, a to zejména vyčnívající maltu z 
ložných spár, tu je nezbytné otlouct. Povrch je možno podle potřeby očistit tlakovou vodou. Je 
nutné přeměřit délkové a výškové rozměry, kontrola dle PD. Dále je potřeba zakrýt stavební 
otvory přelepením igelitovou fólií, aby nedošlo k jejich poškození a znečištění, na detaily 
parapetů a oplechování použijeme papírovou pásku. Pokud jsou všechny tyto úkony řádně 
provedeny, může začít samotná penetrace povrchu, nejlépe ne na přímém slunci, aby došlo k 
co nejlepšímu spojení jednotlivých překrytí nátěru. 
 
5.7.1.2. Osazení kotevních úhelníků 
− začátek patkování se zakládá od vrchních oken ve svislých osových vzdálenostech 1000 
mm a vodorovných vzdálenostech 700 mm 
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− do zdiva se úhelníky upevňují hmoždinkami (nesmí se vrtat příklepem, kvůli kterému by 
hrozilo rozbití příček v tvárnici typu THERM 
− kolem oken umisťujeme úhelníky v menších vzdálenostech z důvodu dvojitého laťování  
 
5.7.1.3. Rozmísení lepícího tmelu 
− lepící směs rozmícháme v poměru 4,5 : 1 a to prášek : voda 
− lepící směs se bude v prvním cyklu rozmíchávat 2 minuty, poté 3 minuty na ulehnutí a ve 
druhém cyklu se znovu promíchá 2 minuty, poté je možné nanést na izolant 
 
5.7.1.4. Nanášení lepícího tmele 
− lepící tmel nanášíme pomocí ocelového zubového hladítka se zuby 15/15 mm po obvodu a 
v šíři 6 cm a ve třech terčích o průměru 15 cm do střední části tak, aby po přitlačení na 
zeď byla plocha přilepení minimálně 50%   
− vydatnost tmelu pro minerální rohože 4,0 – 5,0 kg/m2 
 
5.7.1.5. Provedení vazeb a přesahů 
− vlhké a poškozené desky izolantu nesmí být použity 
− izolant bude lepen po celých kusech na vazbu na sraz jak v ploše, tak na rozích objektu a 
v koutech.  
− v žádném případě nesmí dojít ke křížové vazbě 
− ideální přesah při kladení je 600 mm, minimální 100 mm 
− pokud mezi izolanty vznikne spára menší než 1 cm, postačí ji zafoukat systémovou pěnou, 
pokud bude spára větší, mohou být použity proužky izolantu 
− v ploše a na nárožích se nesmí používat kousky menší jak 15 cm a zároveň nesmí být ve 
svislém směru nad sebou použity dva kousky izolantu 
− boční stěny izolantu, které jsou na sebe kladeny, na sobě nesmí mít vrstvu lepícího tmelu  
− je nepřípustné, aby byly na rozhraní dvou konstrukcí či materiálu spoje izolantu 
− je nutno respektovat dilatační celky po celé délce pomocí dilatačních profilů  







5.7.1.6. Řešení stavebních otvorů 
− oblast stavebních otvorů je řešena takovým způsobem, aby roh stavebního otvoru nebyl 
v kontaktu s vodorovnou ani svislou spárou, a to v minimální vzdálenosti 100 mm od rohu 
otvoru ve svislém i vodorovném směru  
− při zateplování ostění okenních a dveřních otvorů je nutné nejprve nalepit systémovou 
lištu a potom nalepit izolant, kdy se přesah zařízne, případně vzniklá spára se vypění 
systémovou pěnou  
− pod parapety budou vloženy klíny z minerální izolace s vlákny kolmo na okenní výplň 
   
5.7.2. Kotvení paropropustné fólie 
− do fólie se vyřežou otvory pro prostup kotevních úhelníků 
− paropropustná fólie se klade s přesahy tak, že horní pás překrývá spodní, tudíž se klade od 
spodu směrem nahoru 
− ukotvíme ji přes tepelnou izolaci do zdiva talířovými plastovými hmoždinkami 
− vrtání provádíme kolmo bez příklepu, při vrtání otvoru dojde i k vykroužení prostoru pro 
talířek hmoždinky tak, aby bylo možné použít systémovou zátku  
− minimální kotevní délka je pro PTH > 25 mm (v našem případě 35 mm) 
− jelikož je izolace už upevněna lepením i přiložením KVH profilů, postačí nám tolik 
kotevních hmoždinek tak, aby došlo k správnému uchycení fólie, tzn. rozmístění zhruba 
po 1 m   
− spoje paropropustné fólie se přelepí oboustrannou páskou, podobně se oblepí i prostupy 
úhelníků 
  
5.7.3. Upevnění KVH profilů 
− dřevěný rošt se usadí na kovové patky pomocí dvou vrutů, KVH profily montujeme jen ve 
svislém směru  
− budou osazeny tak, aby vzniklá vzduchová mezera byla 40 mm 
− u napojení dvou hranolů nad sebou se vkládá dilatační pásek z miralonu  
− kolem otvorů se na patky osadí dvojitý rošt z důvodu uchycená ostění, hranoly se upevňují 
s přesahem přes okraj patky  
− vzniklá provětrávaná mezera v horní i v dolní části se zakryje sítí, slouží jako ochrana 
před vniknutím hmyzu, ptactva a drobných hlodavců 











Obr. 5.1 - KVH profil s kotevním úhelníkem 
 
5.7.4. Montáž dřevěného obkladu 
− před samotným uložením dřevěného obkladu je nutné provést minimálně jeden nátěr 
lazurovacím prostředkem i z rubové strany (předpokládáme, že je řezivo naimpregnováno 
proti hnilobě, plísním a škůdcům) 
− při zařezávání se musí přetřít řezy i čelní konce povrchovou ochranou  
− při kotvení používáme vruty na bázi nekorodujících kvalitních materiálů  
− taky dbáme na přiměřené zapouštění vrutů do fošen 
− fošny se začnou zakládat nad vrchním rámem okna, mezi jednotlivými prvky nad sebou se 
udržuje určitá vzdálenost 
− v horizontálním napojení fošen se dilatace neprovádí, fošny se délkově řežou tak, aby spoj 
vyšel na KVH hranol  
−  kotvíme dvěma vruty na fošnu tak, aby byly přesně v rovině, jedině tak dosáhneme 
esteticky zdařilého procesu 
− roh fasády a špalety provedeme na způsob překrývání, všechny rohy se zakryjí masivní 
rohovou lištou  
 
5.8. Jakost a kontrola provedení 
 Všechny činnosti budou prováděny dle platných norem a budou vedeny zápisy o 
kontrolách do SD. 
 
5.8.1. Vstupní kontrola 
 Před započetím prací je nutno zkontrolovat již dokončené zdivo. Potvrzením shody je 
podpis ve stavebním deníku mezi těmito stranami. Dále pak zkontrolujeme dodaný materiál, 
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zda se shoduje s objednaným (počty kusů, objednací čísla, tloušťky izolantu), zda nebyl 
porušen během přepravy a skladování. Jinak by tento materiál nemohl být použit. Shoda se 
zapíše do SD.    
 
5.8.2. Mezioperační kontrola 
 Kontrola se provádí během každého z výše zmiňovaného postupu opláštění budovy.  
− kontrola správného navrtání kotvících úhelníků dle daných roztečí z PD  
− správná vazba z minerálního izolantu  
− správné nanášení lepícího tmele v požadovaném množství a rozmístění 
− osazení izolantu kolem otvorů, správná vazba a dodržení přesahů 
− přesahy u montáže difuzní fólie a zalepení oboustrannou lepicí páskou  
− kotvení KVH profilů, počet a dotažení vrutů, dilatační vložky, správná orientace 
− vodorovnost uložení fošen jako obkladu, správné přesahy při kotvení 
− zda je proveden ochranný nátěr při zařezávání 
− zapuštění vrutů a jejich vzájemná poloha  
− svislost překrytí pomocí masivních lišt na rozích a špaletách  
 
5.8.3. Výstupní kontrola 
 Je nutno zkontrolovat finální vzhled dřevěného obkladu fasády. Její rovnoměrné 
natření lazurovacím prostředkem, vodorovnost a rovnoběžnost vzájemně skládaných obkladů. 
Kontrolujeme rovinnost, 2mm/2m. Detaily v podobě svislých spojů fošen, napojení masivních 
lišt, zda je osazena bezpečnostní mřížka u dolního a horního konce.  
 Kontrolu provádí společně stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety, kdy se stanoví 
případné nedodělky a po jejich urovnání se zapíše do stavebního deníku zápis o úspěšném 
zhotovení prací.  
 
5.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 (práce na 
staveništi) a č. 362/2005 (práce ve výškách) a v souladu se změnou zákona 362/2007 Sb. a 
189/2008 Sb. a ve znění 378/2001 Sb. 
• 591/2006 Sb.: 
 Příloha č. 1 - I.  Požadavky na zajištění staveniště 
   - II.  Zařízení pro rozvod energie  
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   - III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
 Příloha č. 2 - I.  Obecné požadavky na obsluhu strojů 
   - XI.  Stavební elektrické vrátky 
   - XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a  
    ukončení prací   
   - XV. Přeprava strojů 
 
 Příloha č. 3 - I.  Skladování a manipulace s materiálem 
   - X.  Zednické práce 
   - XI.  Montážní práce 
   - XV.  Malířské a natěračské práce 
 
 Příloha č. 4 - Náležitosti o oznámení stavebních prací 
 
• 362/2005 Sb.: 
Článek I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
Článek II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Článek III. Používání žebříků 
Článek IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
Článek V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Článek VII. Dočasné stavební konstrukce 
Článek IX. Přerušení práce ve výškách  
Článek XI. Školení zaměstnanců 
 
5.10. Ekologie 
 Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak 
bude o této skutečnosti proveden zápis, a bude se tento problém neprodleně řešit. Ani 
provedení zdících prací nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou uloženy do 
přistavených kontejnerů a odvezeny. 
 
Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho likvidace: 
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Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb.  
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O A 
15 01 06 směs obalových materiálů O A 
17 01 03 keramika O C 
17 02 01 dřevo O A, B 
17 02 03 plast O A, B 
17 06 02 ostatní izolační materiály O A, B 
17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N A 
20 01 01 papír a/nebo lepenka O A, B 
20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) O A 
20 03 04 kal z chemických toalet O A 
Tab. 5.2 – Specifikace druhů odpadů 
Legenda kategorie odpadu: 
O - ostatní odpad;   
N - nebezpečný odpad 
Legenda likvidace odpadu: 
A - Valašskoklobucké služby s.r.o. – skládka Smolina  
B - DEZA, a.s. – Spalovna průmyslových odpadů (Valašské Meziříčí)  
C - Zlínské stavby, a.s. – Drtička a třídička (Pavel Hlavička, Loučka) 
 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné 
látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která 
tento souhlas vlastní. 
Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu k nakládání s nebezpečnými 
odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti původce vydá věcně a 
místně příslušný orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.). Souhlas musí 
být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.  
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 V této části kapitoly se budeme zabývat identifikací hlavních bezpečnostních rizik a 
jejich opatření při provádění železobetonového monolitického stropu nad 1PP. Níže postavené 
skutečnosti nejsou plánem rizik, a proto neobsahují hodnocení a vyhodnocení rizik, ale pouze 
upozorňují na nejrizikovější momenty. Proto je nutné dodržovat příslušné předpisy, které jsou 
uvedeny na konci této kapitoly.  
 
Hlavní rizikové oblasti dané etapy:  
1) Práce při provádění bednění konstrukce 
2) Práce při vyztužování konstrukce 
3) Práce při ukládání betonové směsi do bednění 
4) Práce při odbedňování 
 
6.1. Práce při provádění bednění konstrukce 
Pád pracovníka z volného nezajištěného okraje: 
− při manipulaci s bednícími prvky  
− při provádění ŽB věnce po okraji stropu 
− pohybu kolem otvorů nad 250 mm 
 
Opatření:  
− V průběhu výstavby zajišťovat volné okraje zábradlím z dřevěných prken a hranolků. 
Zábradlí bude mít dvě výšky, a to v 0,5 m a 1 m své výšky. Bude stabilní. 
− Otvory v podlahách budou viditelně označeny nebo opatřeny dřevěným záklopem, 
který bude mít zespodu zarážky proti posunutí. Velké otvory (např. schodiště) budou 
opatřeny zábradlím. 
 
Pád pracovníka při výstupu na konstrukci 
− pomocí žebříků 
 
Opatření: 
− žebříky musí být dostatečně únosné a stabilně postavené, při více výškách musí být 
rozmístěny střídavě 




Pád materiálu či úraz při manipulaci: 
− převržení nestabilního břemene  
− při manipulaci s bednícími prvky 
 
Opatření: 
− dodržování zákazu pohybu v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod 
břemenem 
− dodržování zákazu vystupovat a šplhat po navršeném materiálu 
− používání vhodných manipulačních pomůcek 
− používání pracovních rukavic 
 
6.2. Práce při vyztužování konstrukce 
Ohrožení pracovníků při manipulaci s výztuží: 
− při stříhání a ohýbání 
− při ukládání do bednění 
 
Opatření: 
− prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním 
− při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky 
− při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován, pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob 
 
6.3. Práce při ukládání betonové směsi do bednění 
Možné rizika při betonáži: 
− pád při manipulaci s výložníkem 
− zřízení bednící konstrukce 








− při ukládání betonové směsi z výložníku budou vytvořeny pracovní podlahy, 
popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob, zejména proti pádu 
z výšky nebo do hloubky 
− zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podepření kce bednění v průběhu betonáže 
− vedoucí pracovní čety určí jediného pracovníka, který bude obsluhovat výložník a 
zároveň dávat příkazy obsluze čerpadla 
− provádění betonáže dle PD a TP, který stanovuje použitou ocel a její umístění 
v konstrukci 
 
6.4. Práce při odbedňování  
Možné rizika při odbedňování: 
− nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce 
− pád z výšky 
− vstup nepovolaných osob  
 
Opatření: 
− odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zajištěno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem 
− při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší právní 
požadavky zvláštního právního předpisu 
− žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují, ani neodstraňují 
nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění 
a podpěr 
− ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob 
− součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 






6.5. Legislativní předpisy 
 Výše uvedená rizika a jejich bezpečnostní opatření je nezbytně nutné dodržovat 
společně s následujícími vyhláškami, směrnicemi apod. Níže uvedené dokumenty upřesňují 
veškeré bezpečnostní pokyny a požadavky a stanovují, jakým způsobem musí být výstavba 
provedena, aby bylo zabráněno nežádoucím aspektům v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci.  
− vyhláška č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
− vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
− nařízení vlády č. 362/2055 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
− nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
− nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nař.vl. č.441/2004 
− nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
− ČSN 73 8106 – Ochranná a záchytná konstrukce 
− ČSN 73 8101 – Lešení – společná ustanovení 
− ČSN 73 8102 – Pojízdná a volně stojící lešení 
− ČSN 27 0143 – Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy 
− ČSN 27 0144 – Zdvihací zařízení, prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 
− ČSN 27 0145 – Jeřáby, prostředky pro zavěšení a uchopení břemen 
− ČSN 73 2480 – Provádění montovaných betonových konstrukcí 
− zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
− zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 
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 V následující kapitole je zpracován kontrolní a zkušební plán (KZP) pro provádění 
železobetonové stropní monolitické konstrukce. Účelem KZP je stanovit a popsat obecná 
pravidla při přejímce ŽB monolitických konstrukcí vycházejících z ustanovení norem a 
nařízení vlády.  Prováděné kontroly jsem rozdělil na vstupní, mezioperační a výstupní.  
 V příloze této BP, pak najdeme v tabulce shrnutí všech kontrol, kde jsou uvedeny 
jednotlivé náležitosti na způsob provedení: 
− pořadové číslo kontroly 
− název kontroly 
− zdroj pro správné provedení 
− kdo kontrolu provádí 
− způsob kontroly 
− četnost 
− výsledek kontroly a jeho uvedení 
− zda vyhověl/nevyhověl 
− kdo kontrolu provedl, prověřil, převzal (jméno, datum, podpis) 
 
7.1 Vstupní kontrola 
7.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové dokumentace dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být 
v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektová dokumentace musí být zpracována 
oprávněnou osobou. Dokumentace musí být odsouhlasena projektantem a investorem. Dále se 
kontroluje správnost a úplnost dalších dokumentů, jako jsou technické zprávy a technologické 
předpisy. 
 
7.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 
 Kontrolují se zpevněné plochy staveniště, poloha staveniště, funkčnost všech prvků 
staveniště. Dále funkčnost, bezpečnost přípojných a rozvodných míst elektřiny a vody. 
Kontroluje se zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných osob a také je-li řádně 
označeno. Staveniště musí být v souladu s výkresem zařízení staveniště a technickou zprávou 
zařízení staveniště. Všechny prvky zařízení staveniště musí být v souladu s nařízením vlády č. 




7.1.3 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrolu klimatických podmínek provádí stavbyvedoucí každý den realizace stavby. 
Jedná se o zápis aktuálního stavu počasí (povětrnostní podmínky, minimální a maximální 
teplota, viditelnost) do stavebního deníku. Změna klimatických podmínek mimo přípustné 
meze ovlivní průběh výstavby (v našem případě by neměli klimatické podmínky narušit 
výrobu). Omezující podmínky jsou uvedeny v technologickém předpisu.  
 
7.1.4 Vstupní kontrola betonové směsi 
 Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí dodací list, zejména 
pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady a stupeň konzistence. Dále je 
kontrolováno dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací a 
musí být v souladu s ČSN EN 206-1.   
 Standardně se měří vlastnosti na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3, betonu 
z auto domíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Na těchto vzorcích se poté provádějí zkoušky: 
• kontrola konzistence betonové směsi pomocí: 
− zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
− zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 
− zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 
• kontrola zhutnitelnost 
− stupeň zhutnitelnost dle ČSN EN 12 350-4 
• kontrola objemové hmotnosti 
− objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 
• kontrola obsahu vzduchu 
− tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 
 
 Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí 
zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na kterých se 
po 28 dnech zjišťuje: 
− pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
− pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
− pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
− objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
− hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 
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− odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN EN 12 390-9 
 
7.1.5 Vstupní kontrola výztuže 
 Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost, čistota. Do konstrukcí lze zabudovávat 
betonářské oceli pouze v souladu s projektem a jejich jakost musí být potvrzena hutním 
atestem. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a deformaci 
výztužných vložek, které by mělo vliv na jakost výztuže.  
Před ukládáním výztuže je nutné ji zbavit nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (např. 
okartáčováním).  
 Dále je nutné zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky a tvar odpovídají projektové 
dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. 
 Vlastnosti se musí zkoušet a dokumentovat podle ČSN EN 10 080. Každý výrobek 
musí být jednoznačně identifikovatelný. Kotevní zařízení a spojky se musí použít podle 
předpisu v prováděcí specifikaci. Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze 
a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi 
nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné.  
Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro dosažení stanoveného krytí výztuže. 
Betonová a cementová distanční tělíska mají mít nejméně stejnou pevnost a ochranu proti 
korozi jako beton v konstrukci. 
 
7.1.6 Vstupní kontrola bednění  
 Stavbyvedoucí kontroluje dodací list bednění, zejména množství a typy materiálu dle 
projektové dokumentace. Dále vizuálně kontroluje rovinnost, hladkost a neporušenost 
jednotlivých dílů. Řídí se normou ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí. 
 
7.1.7 Kontrola skladování výztuže 
 Na skládce je nutné ukládat betonářskou ocel na zpevněnou suchou plochu na 
podložky, odděleně podle druhů a průměrů s viditelným označením štítkem. 
 
7.2 Mezioperační kontrola 
7.2.1 Kontrola bednění stropní desky 
 Bednění musí být zbaveno veškerých nečistot a natřít odbedňovacím nátěrem. Při 
zhotovení bednění je nutno dbát na technologický předpis výrobce.  Výšková úroveň bednění 
79 
 
se musí shodovat s projektovou dokumentací. Mezní odchylky bednění jsou uvedeny v již 
neplatné normě ČSN 730210-2. 
Vodorovnost bednění dle překlenutého rozponu do 4m ± 6mm, do 8m ± 8mm, do 16m ± 
15mm. Nesmí být zapomenuty prostupy dle projektové dokumentace, za použití dřevěného 
bednění. 
 
7.2.2 Kontrola vyztužování stropní desky 
 Za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora je 
zkontrolováno armování. Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku.  
Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670: 
− Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace. 
− Dodržení požadovaného krytí výztuže (cmin pomocí distančních tělísek). 
− Není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami.  




Tab. 7.1 – Mezní odchylka krytí výztuže 
 
7.2.3 Kontrola betonáže stropní desky 
 Betonáž se neprovádí, je-li teplota povrchu konstrukcí menší než 0°C. Čerstvý beton je 
možno ukládat do bednění z maximální výšky 1,5 m. Pro hutnění se využívá ponorných nebo 
lištových vibrátorů. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek 
krytí. Při zhutnění nesmí dojít k vyloučení cementového mléka na povrch. 
 
7.2.4 Kontrola ošetřování a odbednění ŽB konstrukce 
 V raném staří je nutno beton ošetřovat a chránit: 
- aby se minimalizovalo plastické smršťování 
- aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu 
- aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy 
- před škodlivými vlivy počasí 
- před otřesy a nárazy 
 
 Doba ošetřování závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 136710. Beton je potřeba 
zajistit proti nadměrnému vysychání a to kropením nebo použitím geotextílie, která se udržuje 
vlhká. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C do nárůstu jeho pevnosti na 5 MPa. Odbednění 
nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu dle ČSN EN 13 6710 aby: 
- nedošlo k poškození povrchu při odbedňování 
81 
 
- betonový prvek přenesl zatížení 
- nevznikly odchylky nad tolerance 
- při demontáži bednění se musí postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení 
konstrukce, a také musí být zajištěna jeho stabilita 
 Dřívější odstranění bednění, popřípadě demontáž některých stojek musí být 
zkonzultována se statikem. 
 
7.3 Výstupní kontrola 
7.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora za přítomnosti 
geodeta.  Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech konstrukcí s projektovou 
dokumentací, velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby se 
zabránilo škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. 
Odchylky jsou stanoveny v normě ČSN EN 13670. 




7.3.2 Kontrola povrchu betonu 
 Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda na 
něm nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda. Dále kontroluje celistvost 
povrchu. 
 
7.3.3 Kontrola tvrdosti betonu 
 Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: 
Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
 Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 
odlitého z množství z mixu, v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto 
množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) a zhutní se (vibrátor, 
vibrační stůl, propichovací tyčí). Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým 
druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí 
o teplotě cca 20°C ± 5°C, minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, 
vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20°C ± 2°C nebo do prostředí s 






 Bakalářská práce se zabývala stavebně technologickou studií Vzdělávacího 
Enviromentálního centra ve Vysoké Poli. Cílem práce bylo zhodnotit provádění zemních 
prací, základů a hrubé vrchní stavby. Tyto etapy byly zpracovány textovou formou i 
výkresovou dokumentací.  
  
 Řešení v rozsahu stavebně technologické studie je uvažováno jako fáze pro přípravu 
samotné realizace daného objektu. Toto hodnocení spočívalo ve vypracování stavebně 
technologické studie, která byla rozdělena na tři části, a to na zemní práce, základy a hrubou 
vrchní stavbu. Každá z těchto částí je detailněji probrána z hlediska návaznosti na dílčí 
procesy, počty pracovníků, složení jejich čet a návrhu použité hlavní mechanizace při daném 
procesu. Nejdůležitější částí jednotlivých etap, byl postup a způsob jejich provedení.  
 
 Z výše uvedených částí etap byl zpracován technologický předpis pro provedení 
dvouplášťové obvodové stěny. Dále byl vypracovaný položkový rozpočet s výkazem výměr, 
podle kterého jsem zpracoval časový a finanční plán výstavby. 
 
 Jednotlivé výkresy se věnují zařízení staveniště včetně dopravního řešení, napojení na 
inženýrské sítě a rozmístění jednotlivých mechanizací, skládek a zázemí stavby. Závěrem 
výkresové dokumentace je časový plán z hlediska dílčích procesů, z kterého je patrná doba 
trvání. 
 
 Na závěr bych chtěl zdůraznit, že pro zdárnou realizaci stavby je nutné dodržovat 
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